GIRPI

L stoaritd de vos resu

Description Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Déroulement du projet en interne : S
Etat des lieux / Définition des Besoins

- 100 K€ (Hard/Soft, formation, Bibliotheque System’O, Plug-ins) e
Consultation / Attribution / Cde
pour 4 postes par BE. o ——
- Grandes étapes : ::“"mjmﬁm'o
- Embauche BIM manager (début 2014) s
- Analyse des attentes (BET, Constructeur, Installateur, Moa) France [#eem=c

- Concertation avec le Groupe (Nicoll, UK, DK, Benelux...)

- Rédaction CDC / Choix du prestataire (Juin 2014) / Formations des équipes
- Utilisation REVIT (Sept 2014) — Gabarit spécifique.

- Production nouvelles bibliotheques (Janvier 2015)

* Bilan:

- Opérationnel sur le marché Européen (Construction-Operations Building
information exchange). Attente d’instructions sur Format Fr.

- Gain de 30 % sur notre BE.
- Indépendant sur la création des Bibliotheques.

- Dépendance vis-a-vis des hébergeurs et des logiciels MEP
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